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Opinnäytetyön aiheena on kiinteistömuuntamon saneeraus. Tavoitteena oli sa-
neerata Oulussa sijaitsevan verkonhaltijan kiinteistömuuntamo ja sen pohjalta 
laatia kiinteistömuuntamosaneerauksen työohje. Työohje kuvaa kiinteistömuun-
tamosaneerauksen työvaiheet.  
 
Opinnäytetyössä on havainnollistettu muuntamoiden roolia sähkönjakelun kan-
nalta. Työssä käydään myös läpi kiinteistömuuntamon suunnitteluperusteita 
sekä muuntamotyöhön liittyviä määräyksiä ja ohjeita. Näiden pohjalta on koottu 
aineisto työn teoriaosaan. Itse työ suoritettiin siten, että ensin saneerattiin koh-
demuuntamo ja tehdyn työn pohjalta kirjoitettiin kiinteistömuuntamotyön työohje.  
 
Opinnäytetyön tuloksena tuotettiin kiinteistömuuntamosaneerauksen työohje.  
Työohje on opinnäytetyön liitteenä ja se on tarkoitettu käytettäväksi muuntamo-
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All around the city of Oulu, there are more and more soon to be out of date in-
door transformer substations. To tackle this problem more efficiently Oulun En-
ergia Urakointi Oy came up with an idea to create working instructions to reno-
vate these substations. Therefore, Oulun Energia Urakointi Oy is the assigner of 
this thesis. Objective of the thesis is to produce working instructions for property 
transformer substation’s renovation. 
 
Theory part of the thesis includes how electricity is distributed and what role do 
transformers play in the distribution. Different kinds of standards and require-
ments are also included in the theory part. The real part of the thesis includes 
renovation of the old property transformer substation and the working instruc-
tions for the renovation. The instructions are written based on the actual renova-
tion that took place in spring 2017.  
 
The result of this thesis is a functioning working instruction for property trans-
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1 JOHDANTO 
Oulun kaupungin alueella on suuri määrä kohta käyttöaikansa loppupuolella 
olevia kiinteistömuuntamoita, jotka on tarkoitus saneerata lähivuosina. Opinnäy-
tetyön aihe on kiinteistömuuntamon saneeraus. Työn tavoite on saada kohde-
muuntamon saneeraustyö suoritettua turvallisesti ja sen perusteella kirjoittaa 
kiinteistömuuntamosaneerauksen yleinen työohje. Työohjeen tarkoitus on 
käydä läpi muuntamosaneerauksen vaiheet ja mitä ne pitävät sisällään. Työoh-
jeen tarkoitus on helpottaa urakkaa, joka Oulun Energialla on.  
Opinnäytetyö tehtiin Oulun Energia Urakointi Oy:n infrarakentamisen puolelle. 
Urakointi Oy kuuluu Oulun Energia -konserniin. Työn tilasi Oulun Energia Siirto 
ja Jakelu Oy, joka omistaa ja hallinnoi sähköverkkoa Oulun alueella, jossa opin-
näytetyön suorituspaikka sijaitsee. Kuvassa 1 on havainnollistettu Oulun Ener-
gian organisaatio. 
KUVA 1. Oulun Energia -konserni (1)  
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2 SÄHKÖNJAKELU 
Sähköenergiaa tuotetaan erilaisissa voimalaitoksissa. Vesivoimalat vaativat vir-
taavan veden lähettyvilleen ja lämpövoimalat vaativat suuria määriä lauhde-
vettä. Yleensä voimalaitokset joudutaan sijoittamaan siten, että sähkön tuotanto 
ja kulutus sijaitsevat eri paikoissa. Tästä syystä tuotanto ja kulutus täytyy yhdis-
tää toisiinsa sähköverkolla. (2.) 
2.1 Sähköverkko 
Sähköverkon tyyppi voi olla siirto- tai jakeluverkko riippuen sen jännitetasosta ja 
rakenteesta. Suurjännitteiset johdot kuuluvat siirtoverkkoihin. Näitä jännitteitä 
ovat 400, 220 ja 110 kV. Siirtoverkko yhdistää voimalaitokset toisiinsa ja sitä pit-
kin sähköenergia viedään kulutusalueille. Jakeluverkko on pienijännitteisempi. 
Jakeluverkossa jännitetaso on tavallisesti 10 - 20 kV. Kulutusaluilla sähköener-
gia siirretään jakeluverkkoa pitkin. (2) 
Jotta sähköenergiaa saadaan siirreltyä voimalaitoksilta eteenpäin, sitä täytyy 
muuntaa verkkoon sopivaksi. Muuntaminen tapahtuu muuntamoissa. Muun-
tamo on se rakennelma tai alue, jossa muuntaja muuttaa jännitettä. Jakelu-
muuntamo on kokonaisuus, johon sisältyy keskijännitekojeisto, muuntaja ja 
pienjännitekeskus. Muuntaja yhdistyy keskijänniteverkkoon keskijännitekojeis-
ton kautta. Keskijännitekojeisto vie jännitteen muuntajalle, joka laskee jännit-
teen ja jakaa sen kuluttajille pienjännitekeskuksen kautta.  Muuntajan pääteh-
tävä on siis nostaa tai laskea jännite halutulle tasolle. Muuntajan toiminta perus-
tuu sähkömagnetismiin, jossa muutettava virta tai jännite muunnetaan erisuu-
ruiseksi mutta saman taajuiseksi virraksi tai jännitteeksi magneettivuon avulla. 
(3) 
Kuvan 2 kohdassa A voimalaitos tuottaa energiaa, joka muunnetaan valtakun-
nanverkkoon sopivaksi. Valtakunnan verkon jännitetaso on tavallisesti 110–400 
kV. Kohdassa B sähköasema muuntaa jännitteen pienemmäksi ja yhdistää 
kaksi erijännitteistä verkkoa yhteen. Verkon jännite on 1–20 kV riippuen verkon-
haltijasta ja sijainnista. Kohdassa C jännitetaso muunnetaan vielä kertaalleen 
  9 
pienemmäksi, jotta se sopii kuluttajalle. Verkon jännitetaso on muunnon jälkeen 
400 V. (4.) 
 
KUVA 2. Sähköverkon rakenne (5) 
 
Jakeluverkon rakenne vaihtelee alueittain. Muuntamon tyyppi valitaan alueen 
kaapeloinnin mukaan. Muuntamoita on kolmenlaisia: pylväs-, puisto- ja kiinteis-
tömuuntamo. Jos keski- ja pienjännitejohdot ovat ilmajohtoja, käytetään pylväs-
muuntamoa. Pylväsmuuntamo on hyvin yksinkertainen muuntamo, joka sijoite-
taan pylvääseen. Ilmajohtoja käytetään edelleenkin paljon Suomessa. Teolli-
suusalueilla, pientalovaltaisilla alueilla ja pienten kerrostalo/rivitaloalueiden ulko-
laidoilla käytetään vielä ilmajohtoja. Ilmajohtojen asennus on paljon halvempaa 
verrattuna maakaapeleiden käyttöön. Ilmajohdot ovat alttiimpia ympäristön vai-
kutuksille, mikä laskee niiden käyttövarmuutta. Jos keski- ja pienjännitejohdot 
ovat kaapeloidut, käytetään puistomuuntamoa. Puistomuuntamo on erillinen ra-
kennelma, jossa on sisällä vain muuntamoon kuuluvat osat. Jos keskijännitejoh-
dot ovat ilmajohtoja ja pienjännitejohdot maakaapeloitu, voidaan käyttää joko 
pylväs- tai puistomuuntamoa. Harvaan asutuilla alueilla ei usein käytetä kiin-
teistö- tai puistomuuntamoita vaan pylväsmuuntamoita. (6.) 
 
2.2 Kiinteistömuuntamo 
Kiinteistömuuntamo on hyvin samankaltainen kuin puistomuuntamo. Ero on se, 
että kiinteistömuuntamo sijoitetaan kiinteistöön, jossa tapahtuu muutakin toimin-
taa jännitteenmuuntamisen lisäksi. Kiinteistömuuntamoissa syntyvät melu-, 
  10 
magneettikenttä- ja palovaarahaitat ovat suurempia kuin puistomuuntamoissa. 
Myös erilaisten häiriöiden hallinta ja korjaus ovat vaikeampia kiinteistömuunta-
moissa. Taajamissa ei aina voida valita puistomuuntamoa, vaan muuntamoita 
on pakko sijoittaa myös kiinteistöihin. Jos näin on, pyritään muuntamo sijoitta-
maan joko erilliseen ulkorakennukseen tai teknisiin tiloihin. Maantasolla oleva 
muuntamo on helpoin ratkaisu. Silloin muuntamon osien, kuten muuntajan, kes-
kijännitekojeiston ja pienjännitekeskuksen kuljettaminen tiloihin helpottuu ja 
siellä käyvän henkilöstön on vaivattomampi siirtyä muuntamotiloihin. Kaupun-
geissa, eritoten keskustassa muuntamon kellarisijoitukselta ei aina voi välttyä. 
Niissä tapauksissa kulkureitteihin tulee kiinnittää erityistä huomiota. Rakennuk-
seen sijoitettavalle muuntamotilalle asetetaan useita erilaisia vaatimuksia. Näitä 
vaatimuksia ovat muun muassa  
• rakennus- ja palotekniset vaatimukset 
• valokaarioikosulusta johtuvat vaatimukset 
• häviölämmön poisto 
• tilantarve 
• muut rakenteelliset vaatimukset. (7.) 
 
Kiinteistömuuntamo koostuu seuraavista osista: keskijännitekojeisto, pienjänni-
tekeskus, muuntaja, liittymis- ja välikaapelit, valaistus ja joissain tapauksissa il-
manvaihtokone. Kiinteistömuuntamo osineen on näkyvillä kuvassa 3. Vasem-
malla edessä on muuntaja ja sen öljykaukalo. Vasemmalla takana on pienjänni-
tekeskus ja kuvassa oikealla on keskijännitekojeisto. 
      
KUVA 3. Kiinteistömuuntamo 
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Lisäksi muuntamotilassa pitää olla pääkaavio, maadoituskaavio, hätänumero, 
muuntamon tunnus, SFS 6002 mukaiset merkinnät ja kilvet ja seuraavat turvalli-
suuskilvet tilapäisiä töitä varten: 
• 2 - 3 kpl älä kytke, työt käynnissä -kilpiä 
• 2 kpl jännitteinen-kilpiä 
• pääsy sivullisilta kielletty -kilpi. (7.) 
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3 SUUNNITTELUPERUSTEET JA TURVALLISUUS  
Kuten kaikkia sähköasennuksia, muuntamotöitä on säädelty erilaisin standar-
dein, lainsäädännöin ja ohjeiden avulla. Näiden tarkoitus on taata turvallinen 
työympäristö ja oikeaoppinen työskentely. 
Alla olevassa luettelossa on esitelty tärkeimmät muuntamotyöhön liittyvät lain-
säädännöt, KTM:n päätökset sekä sähköasennusstandardit ja muut ohjeet. 
Lainsäädäntö: 
• sähköturvallisuuslaki 16.12.2016/1135 
• KTM/TEMp Sähköalan työt 516/1996 
• KTM/TEMp Sähkölaitteistojen käyttöönotto ja käyttö 517/1996 
• KTM/TEMp Sähkölaitteistojen turvallisuus 1193/1999 
Standardit: 
• SFS 6000 Pienjännitesähköasennukset 
• SFS-EN 61439 Pienjännitekeskukset, Osa 1: Yleiset vaatimukset ja Osa 5: 
Jakeluverkkokeskukset 
• SFS-EN 62271-202 Tehdasvalmisteiset jakelumuuntamot 
• SFS 6001 Suurjännitesähköasennukset 
• SFS 6002 Sähkötyöturvallisuus. (7.) 
 
3.1 Muuntamotila rakennuksessa 
3.1.1 Tilantarve 
Muuntamotilan koko riippuu siellä käytettävistä muuntajista ja kojeistoista. 
Muuntamotilan tulee olla sellaisessa paikassa, että se on jakeluverkon kannalta 
järkevä. Tilaan on myös pystyttävä kuljettamaan muuntamokojeistot. Tästä joh-
tuen kulkureitin vähimmäismittojen tulisi olla pituus 2000 mm, leveys 1100 mm 
ja korkeus 2100 mm. Lisäksi kulkureitin pitää sietää 3700kg:n paino. Itse muun-
tamotilan huonekorkeuden tulee olla vähintään 2500 mm. Kaapelikanavalle tu-
lee varata tilaa 800 mm syvyyssunnassa ja sen pitää olla mahdollisimman lyhyt 
ja suora. (8.) 
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3.1.2 Rakennus- ja palotekniset vaatimukset 
 Ympäristöministeriö on antanut julkaisussa ”E1 Rakennusten paloturvallisuus” 
vaatimukset, jotka rakennukseen sijoitettavan muuntamon tulee täyttää. Nämä 
vaatimukset perustuvat muuntamossa sijaitsevien palavien aineiden ja ympä-
röivien rakenteiden palokuorman suuruuteen sekä rakennuksen paloluokituk-
seen. Rakennuksen paloluokitus voi olla joko P1, P2 tai P3, joista P1 on kaikista 
vaativin luokitus. Kaikkein suurin vaikutus palokuorman määrään kiinteistö-
muuntamossa on muuntajan eristenesteellä, joka luokan O1 muuntajissa 
yleensä on muuntajaöljy. Taulukosta 1 nähdään paloluokan P1 vaaditut palotek-
niset vaatimukset. (9.) 
TAULUKKO 1. Kantavien ja osasitovien rakennusosien luokkavaatimukset O1 
eristysnestettä sisältävän muuntajan sekä F0 luokan kuivaeristeisen muuntajan 
ja kojeiston huonetilalle P1 paloluokan rakennuksessa (9) 
 




















Enintään 2 R 120 EI 120 R 60 EI 60 
3–8 tai 
 kellaritaso 
R 180 EI 180 R 60 EI 60 
Yli 8 tai 1. 
kellaritason 
alapuolella 
R 240 EI 120 R 120 EI 120 
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3.1.3 Valokaarioikosulku 
Muuntamotilassa voi syntyä häiriötila, josta seuraa valokaarioikosulku. Oiko-
sulku tarkoittaa kahden sähköjohtimen kosketusta tilanteessa, jossa niiden ei 
kuuluisi muodostaa sähköä johtavaa yhteyttä. Oikosulkutilanteessa kaksi eri po-
tentiaalissa olevaa osaa muodostavat yhteyden pienen impedanssin kautta. Oi-
kosulussa virta voi kasvaa vaarallisen isoksi ja aiheuttaa ylikuumenemisen, 
mikä voi johtaa tulipaloon tai jopa räjähdykseen. Valokaarioikosulku synnyttää 
painevaikutuksen, joka voi vahingoittaa ympäröiviä rakenteita. Tästä johtuen 
muuntamotiloille on asetettu vaatimuksia erilaisille rakennusmateriaaleille valo-
kaarioikosulun painevaikutuksen varalle, mitkä on esitelty taulukossa 2. (7.) 
TAULUKKO 2. Seinärakenteen mitoitus valokaarioikosulun varalle (7) 






Standardi SFS 6001 suosittelee muuntamoille luonnollista ilmanvaihtoa, missä 
tilaan tehdyistä aukoista virtaava ilma jäähdyttää muuntamotilaa. Tämä on kui-
tenkin mahdollista yleensä vain puistomuuntamoilla ja pienillä kiinteistömuunta-
moilla. Kokemuksen perusteella voidaan todeta luonnollisen ilmanvaihdon riittä-
vän vain pienillä noin 500–800 kVA:n muuntajilla. (7.) 
Rakennuksiin sijoitettavissa muuntamoissa on usein tarve käyttää koneellista 
ilmanvaihtoa, varsinkin jos kuormitushuippu on kesäisin tai se on jatkuvasti 
suuri. Ilmanvaihdon kannalta ei ole väliä toteutetaanko se sisään vai ulos puhal-
luksella, mutta jos halutaan välttyä ylimääräiseltä likaantumiselta, suositellaan 
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sisään puhallusta. Tuloilma suositellaan otettavaksi mahdollisimman vähäpölyi-
sestä paikasta ja sen virtaus tulisi suunnata muuntajan alaosaan. Tarvittava tu-
loilma voidaan laskea kokemusperäisellä yhtälöllä, joka on esitelty kaavassa 1. 
(7.) 
 
Koneellisen ilmanvaihdon määrä lasketaan kaavalla 1. (7) 
 
V = 0,78*Ph/∆t    KAAVA 1. 
V = Tarvittava jäähdytysilma määrä (m³/s) 
Ph = kokonaishäviöt mitoitusteholla (kW) 
∆t = tulo- ja poistoilman lämpötilaero (°C)  
Taulukossa 3 on vielä esitelty laskettuja poistoilmanmääriä eri kokoisille muun-
tajille. Kaavaa käytettäessä voidaan lämpötilaero valita kuormitushuippujen mu-
kaan seuraavasti: 
∆t = 20 °C, kuormituksen huippu talvella  
∆t = 10 °C, kuormituksen huippu kesällä  
 




Muuntajan teho [kVA] Poistettavan ilman määrä [m³/ h] 
∆t = 20 °C ∆t = 10 °C 
800 1200 2300 
1000 1400 2800 
1250 1600 3100 
1600 1900 3900 
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3.1.5 Muut rakenteelliset vaatimukset 
Kaikkien muiden vaatimusten lisäksi kiinteistömuuntamotilan suunnittelussa pi-
tää ottaa huomioon myös seuraavia asioita. Muuntamotilaan sijoitettavat kaape-
likanavat vaativat tilaa 700–1000 mm lattiatason alapuolelle. Tilaan tulee pystyä 
siirtämään kappale, jonka mitat ovat seuraavat: pituus 2500 mm, leveys 1100 
mm ja korkeus 2200 mm. Muuntajan eristysnesteen valuminen ulos tilasta on 
estettävä. 
Kiinteistömuuntamotilan läpi ei saa tuoda putkia, kaapeleita tai muita osia, jotka 
eivät liity tilan käyttöön. Muuntamotilaan ei saa päästä vettä. Muuntamotila tulisi 
lähtökohtaisesti sijoittaa maan tasalle. Reitti muuntamotilaan tulisi suunnitella 
siten, että sinne kuuluvat laitteet on helppo kuljettaa paikoilleen ja asianosaisen 
henkilöstön kulku tiloihin on vaivatonta. (7.) 
Valaistus tulee järjestää siten, että lamppujen ja muiden osien vaihto voidaan 
suorittaa sähkötyöturvallisuusvaatimusten mukaisesti. Suositeltavaa on myös, 
että valaistus olisi automatisoitu tai valokytkin sijoitettu tilan oven läheisyyteen. 
Muuntamon oville on myös asetettu omat vaatimukset. Oven pitää avautua 
ulospäin ja se on voitava avata sisältä käsin ilman avaimia. Ovi tulee varustaa 
verkonhaltijan kiinteillä muuntamosarjan lukoilla ja siinä tulee olla vedin sisä- ja 
ulkopuolella.  Oven ulkopuolelle tulee kiinnittää standardin SFS-EN ISO 7010 
mukainen hengenvaarasta varoittava kilpi sekä verkonhaltijan käyttämä muun-
tamon tunnuskilpi, mistä ilmenee muuntamon tunnus sekä nimi. Muuntamotilan 
ovien mitat on ilmaistu kuvassa 4. (7.) 
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KUVA 4. Muuntamotilan ovien mitat (M = 100 mm). (7) 
3.2 Asbesti 
Asbesti on kuitumainen aine, jolla on hyvä mekaaninen ja kemiallinen kestä-
vyys. Kuidut ovat niin pieniä, että hengitettäessä niitä ne kulkeutuvat keuhkoihin 
ja varastoituvat sinne. Kuitujen pitkäaikainen hengitys voi aiheuttaa syöpää, 
vaikka oireilu alkaakin yleensä vasta vuosien kuluttua. Asbestikuidun rakenne 
on esitelty kuvassa 5. Suomessa asbestia on käytetty monenlaisena eristeenä 
ja tasoitteena, erityisesti vuosina 1963 -1979. Suhtautuminen asbestiin on tiu-
kentunut ja sen purkaminen on ollut luvanvaraista vuodesta 1988 asti. (10.) 
 
KUVA 5. Asbestikuitua (11) 
 
Rakennuttaja, urakoitsija tai muu taho, joka ohjaa tai valvoo rakennushanketta, 
on velvollinen teetättämään asbestipurkutyötä varten asbestikartoituksen. Jos 
edellä mainittua ei ole, sen hoitaa tilaaja. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että 
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kaikissa ennen vuotta 1994 valmistuneissa rakennuksissa tulee varmistua, ettei 
purettavat rakenteet sisällä asbestia. (10.) 
Korjaushankkeissa tulee selvittää sisältävätkö purettavat tai poistettavat raken-
teet asbestia. Lähtökohtana on tieto siitä, sisältävätkö käytettävät ja käsiteltävät 
rakennusmateriaalit asbestia. Ellei asbestipitoisuuksista muulla tavoin saada 
varmuutta, tehdään käsiteltävälle materiaalille laboratorioanalyysi. Jos laborato-
rioanalyysikään ei anna luotettavaa varmuutta asbestipitoisuuksista, on työ teh-
tävä asbestipurkutyönä. Asbestikartoituksessa tarkoitus on selvittää niiden ra-
kennusmateriaalien, joissa asbestia on, sijainti, laatu ja määrä. Paikat merkitään 
rakennuspiirustuksiin ja työselostuksiin. Kartoituksessa on käytävä ilmi, miten 
asbestipitoisuus on todettu. (10.) 
Asbestikartoituksen saa suorittaa vain sellainen henkilö, joka on perehdytetty 
asbestin purkamiseen ja jolla on riittävä ammattitaito riippuen kartoituksen laa-
dusta ja laajuudesta. Kartoittajan pätevyys voidaan osoittaa muun muassa eri-
laisin koulutuksin tai rakennusterveysasiantuntijan lausunnolla. (10.) 
 
3.3 Tulityö 
Työ, joka voi aiheuttaa palovaaran kipinöimällä, liekillä tai muulla lämpöä ai-
heuttavalla tavalla on tulityötä. Tulityötä ovat muun muassa hitsaus, metallien 
katkaisu laikkaleikkaimella ja avoliekillä tehtävät työt.  
Tulitöitä saa tehdä ainoastaan sille merkatulla tulityöpaikalla. Erilaisia tulityö-
paikkoja ovat vakituinen ja tilapäinen tulityöpaikka. Tulityöt tulisi suorittaa aina 
vakituisella tulityöpaikalla, jos se on mahdollista. Vakituisella tulityöpaikalla ei 
vaadita tulityökorttia ja tulityölupaa.  Vakituinen tulityöpaikka on suunniteltu tuli-
töitä varten ja siltä vaaditaan seuraavia asioita:  
• Tulityöpaikan rakenteiden tulee olla palamattomia. 
• Kipinät ja roiskeet eivät pääse kulkeutumaan pois työtilasta. 
• Tulityötilassa tulee olla ainakin kaksi 43A 183BC tehoista käsisammu-
tinta. 
  19 
• Tulityöpaikalla ei saa olla sinne kuulumatonta palavaa materiaalia. 
• Tulityöpaikalla ei saa säilyttää palavia nesteitä, eikä sieltä saa olla yh-
teyttä tilaan, jossa voi olla palavia kaasuja.  
Tilapäisellä tulityöpaikalla tulitöitä saa tehdä vain, kun se ei ole mahdollista vaki-
tuisella tulityöpaikalla. Tilapäiseltä tulityöpaikalta vaaditaan seuraavia asioita: 
• Tulityöntekijällä on voimassa oleva tulityöskentelykortti. 
• Tulityöntekijällä on kirjallinen tulityölupa. Sen myöntää työsuunnitel-
massa nimetty henkilö. Tulityölupa on määräaikainen. 
• Tulityöntekijän tulee noudattaa tulitöissä edellytettäviä turvatoimia koko 
tulityöskentelyprosessin ajan. (12) 
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4 KIINTEISTÖMUUNTAMON SANEERAUS 
Saneeraustyö suoritettiin muuntamolle M516. Muuntamo M516 sijaitsee Ou-
lussa, Tuiran kaupunginosassa. Tarkka osoite on Kuivastie 12. Muuntamon 
muuntajan valmistusvuosi oli 1977. Teholtaan muuntaja oli 800 kVA ja se painoi 
kokonaisuudessaan 2900kg. 
4.1 Uusittavat osat 
Tilasta poistettiin vanha muuntaja, muuntajan välikaapelit pienjännite- ja keski-
jännitekojeistoon, keskijännitekojeisto erottimineen, pienjännitekeskus, valaisi-
met, vanhat kiskot ja vanhoja laitteita suojaavat metalliset kehikot. 
Muuntamonsaneeraus vaatii juuri sen verran uusia tarvikkeita ja osia, mitä 
muuntamotilasta saneerataan. Tässä työssä tarvittiin seuraavat tarvikkeet: 
muuntaja, keskijännitekojeisto, pienjännitekeskus, öljykaukalo, valaisimet ja nii-
den kytkimet sekä liiketunnistin, katon eristelevyt, uusia kilpiä, kaapelikiskoja 
sekä kaapelit muuntajalta pienjännitepuolelle (12+2 kpl AXMK 300 mm²) ja kes-
kijännitepuolelle (3 kpl HXCMK 35/16 mm²). Vanhoista muuntamon osista sääs-
tettiin maadoituskisko ja ilmanvaihtokone. Ilmanvaihtokoneelle asennettiin li-
säksi turvakytkin ja lämpörele. 
Työn tekeminen vaatii sähköasentajan työkalut. Sisältää muun muassa puristi-
mia, meisseleitä, kuorintapihtejä, kuorimaveitsiä, kuusiokoloavaimia ja jännit-
teenkoettimen ja yleismittareita. Lisäksi tarvitaan tulityövälineet, työmaadoitin, 
yleismittari, työmaavalaisimia, akkukoneita ja kulmahiomakone.  
4.2 Työvaiheet 
Työ voidaan jakaa karkeasti neljään vaiheeseen: alkutoimiin, purkamiseen, uu-
sien muuntamon osien rakentamiseen ja lopputoimiin. Alkutoimissa valmistau-
dutaan saneeraukseen. Työmaahan tutustutaan ja työ suunnitellaan. Purkamis-
vaiheessa tilasta poistetaan vanhat korvattavat osat. Uusien osien rakentami-
sessa suoritetaan uuden muuntamon rakennus. Lopputoimet ovat viimeistely-
vaihe, jossa hoidetaan muun muassa siivoilu ja merkinnät. Työmaan päätteeksi 
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suoritetaan vielä loppudokumentointi. Dokumentoinnissa kirjataan kaikki ver-
konmuutos- ja sähkötyöt, mitä työmaalla on tehty. Työmaalla edetään käyttö-
keskuksen tekemän kytkentäsuunnitelman mukaan. Kytkentäsuunnitelma löytyy 
liitteestä 2. Käyttökeskus valvoo ja ylläpitää verkkoa sekä myöntää luvat ver-
konmuutostöihin.  
4.2.1 Alkutoimet sekä korvaava syöttö 
Saneerattavaan muuntamotilaan tilattiin asbestikartoitus ennen työn aloitusta. 
Kartoituksessa havaittiin asbestia tilan katossa, joten asbestin poistoon täytyi 
varautua työn edetessä. Alkutoimiin sisältyy myös erilaisten lupien hankinta ja 
asukkaiden informointi. Tällä kertaa työmaalla ei tarvinnut kaivulupia, mutta tuli-
työlupa piti hankkia kiinteistön omistajalta. Kulmahiomakoneen ja kaasupoltti-
men käyttö lasketaan tulityöksi. Asukkaita täytyi myös informoida muutamaa 
päivää etukäteen sähkökatkoksesta, joka tapahtui työmaan myöhemmässä vai-
heessa. 
Ennen työmaan aloitusta työryhmä oli varmistunut työvälineiden kunnosta ja 
käynyt tutustumassa alkavaan työmaahan. Tutustumisen jälkeen työn tekemistä 
voidaan paremmin suunnitella eteenpäin. Työryhmä oli valmistanut erinäisiä vä-
likaapeleita tulevaan muuntamotilaan. Nämä välikaapelit olivat muuntamon väli-
kaapelit keskijännitekojeistolle (3 kpl HXCMK 35/16 mm²) ja muuntajan välikaa-
pelit pienjännitekeskukseen (12+2 kpl AXMK 300 mm²). Kaapeleihin on jätetty 
ylimääräistä pituutta, jotta ne eivät missään nimessä ole liian lyhyitä. Työstä 
hankittiin myös kytkentäsuunnitelma verkonhaltijan käyttökeskuksesta, joka val-
voo ja ylläpitää sähköverkkoa. Kytkentäsuunnitelmassa on eritelty mitä täytyy 
tehdä ja missä vaiheessa.  
Alkutoimissa hankittiin muuntamolle myös korvaava syöttö. Tässä tapauksessa 
se voitiin hoitaa pienjänniteverkkoa pitkin. Korvaava syöttö saatiin järjestettyä 
siten, että keskijänniterengas aukaistiin ja Kuivastie 12:ssa talojohto käännettiin 
lyhyen sähkökatkon aikana jakokaapille 550. Tämä onnistui sen takia, että 
muuntamolla ei ollut jakokaappilähtöjen lisäksi kuin omalle talolle syöttö. Kor-
jaustyön ajaksi muuntamon tilalla verkkoa syöttivät alueen muut muuntamot: 
M757 ja M472. Tämän mahdollistaa mitoituksissa oleva kuormitusvara. Kun 
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syöttö tulee pienjänniteverkon avulla muuta kautta, voidaan saneerattavasta 
muuntamosta ottaa jännitteet pois.   
 
4.2.2 Purkamisvaihe 
Kuvassa 6 on näkyvillä, minkälainen muuntamon pohjapiirustus oli, kun työmaa 
alkoi.  
   
KUVA 6 Muuntamon vanha pohjapiirustus  
Työn aloittamisesta soitettiin käyttökeskukseen. Käyttökeskus valvoo ja ylläpi-
tää verkkoa. On hyvin tärkeää, että tiedot ovat ajan tasalla niin työmaalla kuin 
käyttökeskuksessakin. Tämä vähentää vahinkojen ja virheiden tapahtumista.  
Ennen purkamisen aloittamista poistetiin muuntamosta jännitteet. Muuntamotila 
saadaan jännitteettömäksi aukaisemalla muuntamoiden M472 ja M757 yhteydet 
muuntamolle M516. Tämä tapahtuu aukaisemalla keskijännitepuolelta muunta-
molle M516 tulevat erottimet. Tilojen mukaan erottimet on nimetty juoksevalla 
numeroinnilla siellä olevien lähtöjen mukaan, esimerkiksi E1 ja E2, jos tilassa 
on 2 lähtöä. Aukaisemalla yhteydet muuntamolle M516 muuntamoilta M472 ja 
M 757 poistaa saneerattavasta muuntamosta jännitteet.  Tällöin keskijänniteren-
gas on auki ja yhteys muuntamolta M516 edellä mainituille muuntamoille on 
  23 
poissa. Kun yhteyttä ei ole, tila saadaan jännitteettömäksi. Jännitteettömyys tar-
kistetaan jännitteenkoettimella ja erottimissa käytetään vielä työmaadoitusta, 
jolla varmistutaan siitä, että kiskostoon tai kojeiston muihin osiin ei ole latautu-
nut haitallista jännitettä, joka voisi purkautua kosketuksesta ja aiheuttaa vaarati-
lanteen. Kuvassa 7 on työmaadoitus paikoillaan.   
 
 
KUVA 7 Työmaadoitus 
Jännitteettömyys oli todettu, työskentelylupa käyttökeskuksesta saatu ja kor-
vaava syöttö järjestetty. Nyt voitiin aloittaa itse saneeraus. Muuntamosta pois-
tettiin kaikki osat lukuun ottamatta maadoituskiskoa ja ilmanvaihtokonetta. 
Muuntajasta poistettiin kaapelit leikkaamalla. Kuvassa 8 on leikkaamattomat 
kaapelit.  
   
KUVA 8 Muuntajan vanhat välikaapelit 
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Kaapelit leikattiin puukkosahalla poikki. Kaapeleit voidaan leikata asentajille 
helpoimmista paikoista, sillä ne matkaavat suoraan roskalavalle työmaalta. 
Kuvassa 9 kaapelit on leikattu pienjännitekeskuksen kulmalta. 
 
 
KUVA 9 Kaapelin leikkaus 
 
Tilasta poistettiin kaikki metallisuojukset ja kotelot. Keskijännitekeskus ja erotti-
met pienittiin ja poistettiin tilasta. Ne pilkottiin pienemmiksi kulmahiomakoneella 
ja puukkosahalla. Rakenteita ei tarvinnut sääliä, sillä ne vietiin suoraan kierrä-
tykseen. Kuvassa 10 pienitään keskijännitekojeistoa. 
    
KUVA 10 Keskijännitekojeiston paloittelu 
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Kun keskijännitekojeisto oli purettu, tilassa oli enemmän liikkumavaraa. Tämän 
johdosta voitiin vanha muuntaja liikuttaa oven eteen ja siitä ulos. Muuntaja kam-
mettiin vipuvoimin ja vaijerein keskemmäs huonetta. Muuntaja liikkuu ren-
kaidensa varassa. Muuntajan renkaat tuli kääntää ovelle päin kesken liikuttelun. 
Aluksi muuntaja vedettiin seinästä poispäin ja sitten renkaiden käännön jälkeen 
ovea kohti. Näin se saatiin työnnettyä ulos nosturiauton toimintasäteelle ja siitä 
ulos. Renkaiden kääntö tapahtui tunkin avustuksella. Kuvassa 11 näkyy ketjut, 
joiden avulla muuntajaa liikuteltiin.  
 
KUVA 11 Muuntajan liikuttaminen 
Kun muuntaja oli saatu ulos, siirryttiin pienjännitekeskuksen puoleen. Keskuk-
sen runko pienittiin kulmahiomakoneella ja jännitteettömät kaapelit katkottiin irti 
kytkimiltä. Kuvassa 12 on pienjännitekeskus työn alla. Kun keskus saatiin irti 
kaapeleista ja sopivan pieneksi, se nostettiin ulos. 
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KUVA 12 Pienjännitekeskuksen purku 
Pienjännitekeskuksen purkamisen jälkeen jäi kaivantoon vielä kaksi jännitteistä 
kaapelia: Kuivastie 12:sta talojohto sekä jakokaappi 550 -kaapeli. Näille kaape-
leille asennettiin suojaus asbestityömiehiä varten. Suoja näkyy kuvassa 13. 
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KUVA 13 Suojaus jännitteisille kaapeleille 
Kun tilasta oli saatu purettavat osat pois, sinne tilattiin asbestityömiehet poista-
maan asbestin katosta. Tähän kului yksi kokonainen työpäivä, jolloin muunta-
mosaneeraus oli tauolla. Asbestin poiston lisäksi tilasta otettiin näytteet, joissa 
asbestia ei havaittu ja työ pääsi jatkumaan. Kuvassa 14 näkyy asbestiton katto. 
   
KUVA 14 Katosta poistettu asbesti 
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4.2.3 Uusien osien asentaminen 
Kun tila oli tyhjennetty vanhoista muuntamon osista ja haitallisesta asbestista, 
päästiin rakentamaan uusi muuntamo vanhan tilalle. Säästettyyn maadoituskis-
koon valmisteltiin päämaadoitukset keskijännitekojeistolle, pienjännitekeskuk-
selle ja muuntajalle. Maadoituskisko näkyy kuvassa 15.
  
KUVA 15 Uusien maadoitusten valmistelu 
Tilan muodosta johtuen osien nostaminen tehtiin järjestyksessä: 
pienjännitekeskus, öljykaukalo, muuntaja ja lopuksi keskijännitekojeisto.  
Ensimmäiseksi paikoilleen nostettiin pienjännitekeskus. Pienjännitekeskus 
sijoitettiin ovelta katsottuna vasemmalle taakse, joten se täytyi nostaa huoneen 
perälle ensimmäisenä.  Kuvassa 16 uusi pienjännitekeskus on paikoillaan.   
  29 
                       
KUVA 16 Uusi pienjännitekeskus paikoillaan 
Seuraavana nostovuorossa oli uusi muuntaja. Muuntaja sijoitettiin ovelta 
katsottuna vasemmalle, pienjännitekeskuksen viereen. Se on muuntamon 
raskain yksittäinen osa. Kuvassa 17 muuntaja on nosturin varassa.  
.      
KUVA 17 Uusi muuntaja nosturin varassa 
Kuvassa 18 muuntaja on paikoillaan öljykaukalossaan. 
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KUVA 18 Uusi muuntaja öljykaukalonsa kanssa 
Viimeisenä isona osana oli keskijännitekojeisto. Keskijännitekojeisto sijoitettiin 
muuntajaa vastapäätä, ovelta katsottuna oikealle. Kojeisto tuli nostaa siten, että 
keskijäniitekaapelit saatiin samalla sijoitettua niille varatuille paikoilleen, sillä ne 
ovat liian jäykkiä myöhemmin käsiteltäväksi. Liian voimallinen käsittely ja 
taittaminen voi myös vahingoittaa kaapeleita. Kuvassa 19 on 
keskijännitekojeisto ja sen kaapelit.      
     
KUVA 19 Keskijännitekojeisto paikoillaan 
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Kun raskaimmat ja työmaan tärkeimmät osat olivat sisällä, tuotiin tilaan vielä 
pienempiä osia, muttei tässä vaiheessa, jotta tuleva työvaihe olisi sujuvampi.  
Seuraava toimenpide oli keskijännitekaapeleiden ja muuntajan välikaapeleiden 
kytkentä. Kaapeleille asennetiin ensiksi kaapelihyllyä, jota pitkin ne vietiin omille 
paikoilleen. Ensimmäiseksi vedettiin kaapelit muuntajalta 
pienjännitekeskukselle. Kaapeleille laitettiin aluksi väliaikainen kiinnitys 
nippusiteillä, jotka vaihdettiin työmaan loppupuolella muovikiinnikkeiksi.  
Kuvassa 20 on välikaapeleita kaapelihyllyllä. 
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Samaan aikaan osa työporukasta valmisti keskijännitekaapeleille päätteitä, jotta 
kaapelit saatiin kiinni kojeistoon. Päätteiden valmistus on vielä työn alla kuvassa 
21. 
 
KUVA 21 Keskijännitekaapeleiden päätteiden valmistus  
Kun keskijännitekaapelin vaiheiden päätteet olivat valmiit, niiltä mitattiin vielä 
eristysvastus, jolla varmistutaan, että pääte on oikein tehty. Hyväksytyillä ar-
voilla kaapelit voidaan asettaa keskijännitekojeistolle.  Kuvassa 22 
vaihejohtimilta puuttuivat vielä suojukset. 
       
KUVA 22 Keskijännitekaapelit kojeistossa 
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Samalla periaatteella tehtiin vielä toiset kolme keskijännitekaapelin vaihetta. 
Viimeiseen osioon nostettiin vielä muuntajan välikaapelit, jotka tulevat 
muuntajalta kojeistolle. Kun ne oli asetettu, voitiin keskijännitekojeisto sulkea. 
Keskijännitekojeistoon voitiin nyt kytkeä jännite, kunhan käyttökeskus antoi 
siihen luvan. Näin kojeistoon saatiin jännitteet. Muuntajaerotin oli vielä auki, eli 
muuntaja itse ei saanut vielä jännitettä. Kuvassa 23 on valmis ja jännitteinen 
keskijännitekojeisto. 
   
KUVA 23 Keskijännitekojeisto suljettuna 
Muuntajalta meni nyt kaapelit pienjännitekeskukseen ja keskijännitekojeistoon. 
Ennen kuin jännitteitä muuntajalle voitiin kytkeä päälle, asennettiin muuntajan 
pienjännitenapoihin kosketussuoja pleksistä. Kuvassa 24 on havainnollistettu 
muuntajan napojen kosketussuojaus. 
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KUVA 24 Muuntajan pienjännitenapojen kosketussuojaus 
Välikaapelit olivat nyt kiinni ja kosketussuojattu. Ne vaiheistettiin yleismittarilla. 
Vaiheistuksessa tarkistetaan vaihejohtimien oikea pyörimissuunta. 
Keskijännitepuolelta kaapelit olivat eristysvastusmitattu, joten 
keskijännitekojeiston muuntajan maadoituserottimet voitiin aukaista, kunhan 
asiasta ensin ilmoitettiin käyttökeskukseen ja pyydettiin lupa toimia. Luvan 
saatua muuntajan maadoituserotin aukaistiin ja muuntajaerotin suljettiin. 
Muuntajasta tuli jännitteinen. Keskijännitepuolella ja muuntajalla oli nyt jännite. 
Pienjännitekeskuksen pääkytkin oli auki, joten siellä ei ollut vielä jännitettä.  
Muuntamon pienjännitekeskukseen asennetiin verkonhaltijan etäluettava 
keskitin. Keskittimen tehtävä on kerätä rakennuksen asukkaiden 
sähkömittareiden dataa ja lähettää se sähkölaitokselle.  Kuvassa 25 on 
sähkölaitoksen keskitin pienjännitekeskuksessa.
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KUVA 25 Etäluettavan keskittimen asennus 
Säästetty ilmanvaihtokone asennetiin paikoilleen, jotta kovan kuormituksen 
aikana huoneen lämpötila ei nouse liian kuumaksi. Ilmanvaihtokone on 
yhdistetty muuntajan öljyn lämpömittariin. Jos lämpötila ylittää asetetun rajan, 
menee ilmanvaihtokone päälle. Ilmanvaihtokoneelle asennettiin myös 
turvakytkin.  Kuvassa 26 on ilmanvaihtokone ja sen turvakytkin 
    
KUVA 26 Ilmanvaihtokone ja turvakytkin  
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Katosta oli aikaisemmin poistettu asbestia sisältävät eristelevyt. Tilalle tuli 
asentaa vastaavan eristyksen tarjoava korvaava eriste. Kattoon asennettiin 
betoniruuveilla puinen koolaus, johon eriste asennetiin. Puukoolaus näkyy 
kuvassa 27. 
 
KUVA 27 Katto eristeen puukoolaus 
Koolauksen päälle asennettiin lämpöä ja ääntä eristäviä villaisia levyjä. Kun 
levyt oli kiinnitetty, asennettiin seinästä kaapelikiskoon menevä valaistuskisko. 
Kiskolle kiinnitettiin pari loisteputkivalaisinta. Valaisimille asennettiin myös kytkin 
oven vasemmalle puolelle sekä läsnäolotunnistin muuntajan 
pienjännitekaapelikiskoon. Kuvassa 28 näkyy uudet eristelevyt.  
  
KUVA 28 Eristelevyt sekä valaistuskisko 
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Seuraavaksi käännettiin pienjännitekaapelit uuteen pienjännitekeskukseen. 
Talojohdon kääntäminen aiheutti hetkellisen sähkökatkon 
muuntamokiinteistöön. Muut kaapelit voitiin kääntää ilman sähkökatkoa uuteen 
pienjännitekeskukseen. Kuvassa 29 on kaapeleita uudessa 
pienjännitekeskuksessa. 
     
KUVA 29 Pienjännitekaapeleiden kääntö 
Kuvassa 30 näkyy millainen pohjapiirrustus muuntamotilassa on, kun uudet 
osat oli saatu paikoilleen.  
 
KUVA 30 Muuntamon uusi pohjapiirrustus 
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4.2.4 Lopputoimet 
Asennustoimien ja kaapeleiden käännön jälkeen siirryttiin viimeistelyvaihee-
seen. Kaapeleille ja maadoituksille tehtiin osoitteet. Näistä ilmenee kaapelin 
tyyppi, poikkipinta-ala ja määränpää. Keskijännitekojeistolle asennettiin myös 
merkinnät mihin muuntamoihin siitä on yhteys. Kuvassa 31 on kaapeleiden 
osoitteita. 
      
KUVA 31 Kaapeleiden osoitteet 
Muuntamolle uusittiin myös kyltit uusien standardien mukaisiksi. Kuvassa 32 on 
näkyvillä uudet ja vanhat muuntamon kyltit. Muuntajan öljykaukalo sinetöitiin 
tässä vaiheessa. 
      
KUVA 32 Uudet merkinnät 
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Kuvassa 33 näkyy keskijännitekojeiston merkinnät. 
 
KUVA 33 Valmiin keskijännitekojeiston merkinnät 
Tila vielä siivottiin ja sieltä otettiin loppukuvat. Muuntamolle tilattiin lopputarkas-
tus verkonhaltijan puolesta. Tehdystä muuntamotyöstä täytettiin vielä sähköinen 
pöytäkirja. Saneerattu kiinteistömuuntamo näkyy kuvassa 34.  
    
KUVA 34 Valmis saneerattu kiinteistömuuntamo 
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5 LOPPUSANAT 
Opinnäytetyön päätarkoitus oli muuntamon M516:n saneeraustyö turvallisesti ja 
sen pohjalta muuntamosaneerauksen työohjeen kirjoitus. Opinnäytetyön tulok-
sena valmistui yleinen työohje muuntamotyöhön. Työohjeen tarkoitus on käydä 
läpi ja opastaa muuntamotyö alusta loppuun. Työohje on tiivis paketti, joka on 
havainnollistettu läpi käydyn työn ja kuvien avulla.  Työhön sisältyy myös muun-
tamotilan suunnitteluperusteita.  
Työlle asetettuihin tavoitteisiin päästiin ja työ onnistui lähes ongelmitta. Työssä 
ei päästy paneutumaan juurikaan ongelmatilanteisiin, joita muuntamosanee-
raustyössä voi ilmetä. Tästä syystä mahdollisia ongelmia ja niiden ratkaisuja ei 
ole sisällytetty opinnäytetyöhön. Siitä huolimatta aiheeseen ollenkaan perehty-
mätön, ja miksei perehtynytkin henkilö voi käyttää tätä työtä hyvänä perustana 
muuntamosaneeraustyöhön perehtymiseen.  
Opinnäytetyö on pyritty pitämään mahdollisimman tiiviinä pakettina, jotta työ 
olisi mielekkäämpi käydä läpi. Painotus on työohjeella ja itse saneerauksella. 
Työstä syntynyt työohje on opinnäytetyön liitteenä.  
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Kiinteistömuuntamosaneerauksen työohje 
Jokainen kiinteistömuuntamo on erilainen, vaikka niissä lähtökohtaisesti on sa-
mat osat. Tilavaatimukset, standardit ja muut ohjeet antavat suuntaa mitä 
muuntamoihin kuuluu. Miten itse saneeraus suoritetaan, on hyvin työmaakoh-
taista. Mitä voidaan tehdä missäkin järjestyksessä, riippuu monesta tekijästä.  
1. Alkutoimet 
Ennen kuin muuntamotiloihin tehdään yhtään mitään, tilataan sinne asbestikar-
toitus. Kartoituksessa erillinen ammattilainen käy tarkistamassa ja mittaamassa 
tilat mahdollisen asbestin varalta. Kartoitukset tehdään usealle saneerattavalle 
muuntamotilalle kerralla, jotta ajan käyttö olisi mahdollisimman tehokasta ja 
kustannukset pysyisivät pienempinä. Jos asbestia on, siihen osataan varautua 
työmaata suunniteltaessa. 
Työmaa alkaa valmistautumisella. Työmaalle tilataan uudet osat vanhojen ti-
lalle, jotka poistetaan saneerauksessa. Joskus uusitaan vain muuntaja, joskus 
tilasta poistetaan kaikki osat ja vaihdetaan uusiin. Työryhmä varmistuu, että 
kaikki työkalut ja välineet ovat kunnossa, jotta vältytään turhilta viivästymisiltä. 
Monesti voidaan valmistella myös erilaisia välikaapeleita valmiiksi, jolloin työn-
teko nopeutuu. Näitä välikaapeleita ovat muun muassa keskijännitekojeiston ja 
muuntajan välille tulevat kaapelit. Työmaalle käydään myös tutustumassa en-
nen työmaan aloitusta. Näin voidaan suunnitella tulevia työvaiheita ja varautua 
mahdollisiin ongelmatilanteisiin, joita voi olla esimerkiksi tilan ahtaus. 
Tärkeää on asukkaiden informointi. Muuntamotila sijaitsee monesti asuinkiin-
teistössä, tai aivan sellaisen lähettyvillä. Työ voi aiheuttaa muun muassa melu- 
ja kulkuhaittoja, jotka voivat olla monen mielestä hyvinkin epämiellyttäviä. Kun 
asukkaita informoidaan, he voivat varautua siihen, että lähettyvillä työskennel-
lään, eivätkä näin ollen ihmettele, jos kellarikerroksesta alkaa kuulua kovaää-
nistä poraamista. Tärkeintä on ilmoittaa sähkökatkoista, joita saneeraus aiheut-
taa. Ilmoitus tehdään kirjeitse postin kautta muutamaa arkipäivää ennen suunni-
teltua sähkökatkosta. 
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Kaivulupa tarvitaan, jos keskijännitekaapeleita joudutaan katkomaan tai uusi-
maan kokonaan. Keskijännitekaapelit kulkevat maan alla. Kaivuluvan myöntää 
kaupunki. Kiinteistön omistajalta tarvitaan tulityölupa. Työ sisältää päätteiden ja 
joissain tapauksissa jatkojen tekoa, mitkä ovat tulitöitä. Myös kulmahiomako-
neen käyttö lasketaan tulityöksi. Kun kohde on tiedossa, työvälineet ja luvat 
kunnossa voi itse työnteko alkaa.  
2. Korvaavan syötön järjestäminen 
Itse saneerausvaiheessa ensimmäinen askel on korvaavan syötön järjestämi-
nen. Saneerauksen ajaksi muuntamo pitää tehdä jännitteettömäksi, joten sen 
syöttämää sähköverkkoa pitää syöttää työn aikana jotain toista kautta.  
Verkkoyhtiön käyttökeskus on mukana työskentelyssä. Käyttökeskus valvoo ja 
ohjaa työskentelyn suoritusta ja myöntää luvat verkon muutoksien tekoon. Jo-
kainen työvaihe, joka vaikuttaa sähkönjakeluun, tulee ilmoittaa käyttökeskuk-
selle. Vasta kun käyttökeskus myöntää luvan, voidaan työvaiheet aloittaa. Käyt-
tökeskus myös ohjaa toimintaa. Se teettää sähköasentajille kytkentäsuunnitel-
mat verkonmuutostöistä. Kytkentäsuunnitelma on tukena asentajilla työskente-
lyn aikana, ja siitä ei saa normaalitapauksissa poiketa. Kytkentäsuunnitelmassa 
on eritelty työvaiheet, niiden suorittajat sekä missä työvaihe suoritetaan. Kyt-
kentäsuunnitelma ei ole ohje, vaan se on erittäin tekninen toimenpideluettelo.  
Käyttökeskus päättää mitä korvaavaa syöttöä työmaalla käytetään. Ensimmäi-
nen vaihtoehto korvaavan syötön toteuttamiseksi on verkon syöttö pienjännite-
verkkoa pitkin. Verkkoa syöttää usea eri muuntamo samalla alueella ja niiden 
tehoa voidaan käyttää syöttämään saneerattavan muuntamon osaa, jos pien-
jänniteverkko sen kestää. Syöttämällä aluetta kauempaa voi jännitteenalenema 
tulla liian suureksi. Jos jännitteenalenema on liian suuri tai pienjänniteverkko ei 
sitä muista syistä kestä, on käytettävä muita keinoja syötön järjestämiseksi. 
Toinen vaihtoehto on aggregaattiauton käyttö. Aggregaattiauto on kuorma-au-
ton tai henkilöauton perässä oleva varavoimakone, jolla voidaan syöttää verk-
koa muuntamon tilalla. Kaupunkialueella tämä voi olla hankala järjestää, sillä 
varavoimakone tuo meluhaittoja ja sitä tulisi pitää päällä koko työmaan ajan, 
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mikä yleensä on maksimissaan pari päivää. Aggregaattiautoa käytettäessä kut-
sutaan paikalle useampi työryhmä tai tehdään pidempää päivää, jotta työmaa ja 
meluhaitat kestäisivät mahdollisimman vähän aikaa. Auto voi olla myös hankala 
sijoittaa kokonsa vuoksi kaupunkialueella. Aggregaattiautoa ei voida käyttää, 
jos tilasta pitää poistaa asbesti, tämä johtuen juuri edellä mainitusta auton käy-
töstä päivin ja öin. Jos muita vaihtoehtoja ei ole ja aggregaattiautoa on pakko 
käyttää, joutuu työryhmä usein tekemään pitkää päivää. Yli- ja iltatyöt lisäävät 
työmaakustannuksia.  
Kolmas ja viimeinen vaihtoehto on työmaamuuntamon käyttö. Tässä vaihtoeh-
dossa rakennetaan erillinen ja väliaikainen muuntamorakennelma, yleensä 
piha-alueelle, jottei se ole työnteon tiellä. Työmaamuuntamolle tuodaan sanee-
rattavan muuntamon yksi keskijännitekaapeli, jota käytetään syöttämään työ-
maamuuntajaa saneerauksen ajan. Työmaamuuntaja puolestaan syöttää verk-
koa työmaan ollessa käynnissä. Tämä vaihtoehto vaatii yleensä kaapelijatkon 
tekemistä ja pihamaan aukaisemista, mikä nostaa kustannuksia ja vie enem-
män aikaa kuin mikään aikaisemmista vaihtoehdoista.  
3. Vanhojen osien purkaminen 
Työmaalle valitaan sinne soveltuvin ratkaisu. Kun korvaava syöttö on hoidettu, 
alkaa saneeraus. Se mitä uusitaan, on työmaakohtaista. Hyväkuntoisia tai mah-
dollisesti vasta uusittuja osia voidaan säästää. Yleensä muutamosaneeraus jär-
jestetään siten, että muuntamosta uusitaan muuntaja, keskijännitekojeisto ja 
pienjännitekeskus samalla kertaa. Saneerattava muuntamo saadaan jännitteet-
tömäksi irrottamalla se pois keskijänniterenkaasta. Tyypillisesti muuntamolle on 
yhteys keskijännitepuolella ainakin kahdelta muulta muuntamolta. Kun näiltä 
muuntamoilta aukaistaan erottimet saneerattavalle muuntamolle, katkeaa sieltä 
sähköt. Tällöin muuntamo on jännitteetön ja juuri sen takia jouduttiin järjestä-
mään korvaava syöttö. Varmistutaan että tila on jännitteetön, minkä jälkeen pur-
kutyöt voivat alkaa. Varmistus tapahtuu koestuksella ja maadoituksella. Jännit-
teettömyys todetaan jännitetyösauvalla kokeilemalla keskijännitekojeiston syöt-
tökaapeleita ja lisävarmuus saadaan työmaamaadoituksia käyttämällä. Kun jän-
nitteettömyys on todettu, on työskentely turvallista. Tässä vaiheessa tilasta 
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poistetaan kaikki saneerattavat osat, esimerkiksi: muuntaja, keskijänniteko-
jeisto, pienjännitekeskus, valaistus ja kiskostot. Tarkoitus on saada tila tyhjäksi 
kaapelikaivantoja lukuun ottamatta. Kun tila on tyhjä, sinne voidaan tilata asbes-
tin poisto, jos se on kartoituksessa havaittu tarpeelliseksi. Tässä vaiheessa täy-
tyy ottaa huomioon asbestityöntekijät. He ovat usein maallikkoja sähköalalla, eli 
heillä ei ole alan koulutusta. Tästä syystä tilasta on suojattava kaikki mahdolliset 
sähköiskun vaaraa aiheuttavat tekijät.  
4. Muuntamon uudet osat ja maadoitukset 
Kun tila on tyhjennetty vanhoista muuntamon osista ja mahdollisesta asbestista, 
alkaa työmaan seuraava vaihe. Tilaa siistitään, jotta siellä on mahdollisimman 
paljon tilaa uusille osille eikä mitään ylimääräistä. Riippuen tilan muotoilusta uu-
sia tavaroita nostetaan sisälle siinä järjestyksessä, että ne eivät ole toisten 
tiellä. Tavarat voidaan nostaa sisälle nosturiautolla, tai jos muuntamo on esi-
merkiksi parkkihallissa pumppukärryllä. Tavaroiden paikalleen nostaminen ja 
siirtely ovat vaativia toimenpiteitä ja niistä tulee vielä haastavampia, jos työ-
maalla tarvitsee purkaa väliseiniä tai muita kiinteitä osia. Purkamistarpeen voi 
aiheuttaa rakenteisiin tehdyt muutokset, esimerkiksi nostettu lattia tai myöhem-
min lisätty väliseinä.  
Kun tavarat on nostettu sisälle omille paikoilleen, valmistellaan niille maadoituk-
set. Maadoituskisko on monesti yksi ainoista osista, mitä tilaan jätetään, jos se 
on hyvässä kunnossa. Maadoituskiskolta vedetään suorat maadoitukset          
50 mm poikkipinta-alaisella kuparijohtimella muuntajalle, pienjännitekeskukselle 
ja kojeistolle. Muut osat maadoitetaan myös, mutta niille ei tarvitse tuoda noin 
paksua kuparijohdinta kiskolta asti, vaan siihen voidaan käyttää ohuempaa ku-
paria, joka yhdistetään kiskoon menevään kuparijohtimeen maadoitusliittimellä. 
Pienemmän kuparijohtimen riittävä poikkipinta-ala on yleensä 16 mm². Ohuem-
paa kuparijohdinta voidaan käyttää muun muassa valaisinkiskon, oven, ilman-
vaihtokoneen ja öljykaukalon maadoituksessa. Maadoitukset asennetaan sitä 
mukaa kun maadoitusta tarvitsevia osia asennetaan.    
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5. Kaapeleiden veto ja valmistelu kojeistolle ja muuntajalle 
Samalla kun maadoituksia tehdään, voi osa työporukasta aloittaa keskijännite-
kaapeleiden valmistelun. Keskijännitekaapelit tulevat toisilta muuntamoilta ja ne 
muodostavat tämän muuntamon kanssa osan keskijänniterengasta, jolla säh-
köä jaetaan. Kaapelit tuodaan keskijännitekojeiston alta tai takaa kaivannosta ja 
lyhennetään oikean pituisiksi. Kun pituus on oikea, niihin tehdään kojeistoon so-
pivat päätteet ja asetetaan paikoilleen. Päätteet asennetaan päätevalmistajan 
ohjeiden mukaan. Kun kaikki keskijännitekaapelit on valmisteltu ja kytketty pai-
koilleen keskijännitekojeistoon, tehdään kaapeleille vielä eristysvastusmittaus 
ennen kuin jännitteitä voidaan laittaa päälle.  
Tässä vaiheessa soitetaan käyttökeskukseen ja pyydetään lupa aukaista keski-
jännitekojeiston maadoituserotin ja sulkea keskijännitekojeiston erotin. Kun lupa 
saadaan, ensimmäisen keskijännitetulon maadoituserotin aukaistaan ja erotin 
suljetaan. Tällöin yhteys maahan on poissa ja yhteys toiselle muuntamolle on 
päällä saneerattavan muuntamon suunnasta. Maadoituserottimen ja erottimen 
toimenpiteet toistetaan tarpeen mukaan riippuen siitä, kuinka monelle muunta-
molle saneerattava muuntamo on yhteydessä. Esimerkiksi jos muuntamo on yh-
teydessä kahteen muuhun muuntamoon, tehdään toimenpiteet molempien 
muuntamoiden erottimille. Lisäksi samat toimenpiteet pitää tehdä vielä niillä 
muuntamoilla, joilta on yhteys saneerattavaan muuntamoon. Kun toimenpiteet 
on tehty saneerattavalle muuntamolle ja siihen yhteydessä oleville muunta-
moille, saadaan saneerattavan muuntamon keskijännitekojeisto jännitteiseksi. 
Kaapelit vaiheistetaan, kun jännitteet on saatu päälle. Vaiheistus tapahtuu jänni-
temittarilla, ja siinä tarkistetaan kaapelin vaiheiden oikea pyörimissuunta.  
Tilaan tulee asentaa kaapelihyllyä, jotta kaapelit saadaan vedettyä siististi 
muuntajalta keskijännitekojeistolle ja pienjännitekeskukselle. Se miten hyllyt 
kannattaa asentaa riippuu tilan muodosta ja muuntamon osien asettelusta, kui-
tenkin mahdollisimman yksinkertaisesti ja siististi. Hyllyjä pitkin viedään muunta-
jan välikaapelit keskijännitekojeistolle, välikaapelit muuntajalta myös pienjänni-
tekeskukseen sekä pienemmät kaapelit, muun muassa ilmanvaihtokoneelle, va-
laisimille ja kytkimelle. Nämä kaapelit voidaan vetää paikoilleen heti kun kaape-
lihyllyt ovat valmiit. Muuntamoon tulevia välikaapeleita voidaan tehdä valmiiksi 
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jo ennen työmaan alkua.  Kaapeleiden mitoitus tehdään kokemuksen perus-
teella ja arvioimalla. Kaapeleille tehdään valmiiksi pääte toiseen päähän. Jos 
kaapeleihin on esivalmisteltu pääte, niiden asennus paikoilleen nopeutuu. Kaa-
pelit tulee viedä hyllyjä pitkin omille paikoilleen, pultata kiinni ja lyhentää oikean 
pituisiksi. Lyhennyksen jälkeen tehdään toinen pääte ja kaapeli asennetaan 
kiinni.  
Välikaapeleiden liittimet kosketussuojataan pienjännitekeskuksen puolelta ja 
muuntajan navoista. Molempiin paikkoihin asennetaan pleksistä suojus, jotta 
sähköiskun vaaraa ei synny, kun muuntajaan laitetaan jännitteet päälle. Kun 
kaapelit ovat vedetty ja kosketussuojattu, voidaan muuntajalle tuoda jännite 
keskijännitekojeistolta, kunhan siihen pyydetään ensin lupa käyttökeskukselta. 
Kun käyttökeskus myöntää luvan, saadaan muuntajaerotin sulkea ja sen maa-
doitus aukaista.  
Tässä vaiheessa keskijännitekojeisto ja muuntaja ovat jännitteisiä. Pienjännite-
keskuksessa pääkytkin on vielä auki, joten pienjännitekeskuksessa ei ole jänni-
tettä. Tällöin sähköiskun vaaraa ei ole, vaikka pienjännitekeskuksen kaapeleita 
tullaan vielä käsittelemään. 
 
6. Pienjännitekeskus 
Seuraavaksi siirrytään pienjännitekeskukselle. Keskukseen asennetaan etäluet-
tava verkonhaltijan keskitin, jolla kerätään tietoa asiakkaiden sähkön kulutuk-
sesta. Tieto siirtyy keskittimestä verkonhaltijan käyttökeskukseen. Pienjännite-
keskukseen voidaan kääntää kaikki muut kaapelit pois lukien ne, jotka syöttävät 
verkkoa saneeraustöiden aikana, jos sellainen järjestely on käytössä.  
Kaapelit lyhennetään ja niille tehdään päätteet. Jos muuntamolla on talokaape-
leita kiinteistöön, jossa muuntamo sijaitsee, syntyy työn ajaksi hetkellinen säh-
kökatkos, josta asiakkaille ilmoitetaan etukäteen. Katkon aikana taloa syöttävät 
kaapelit käännetään uuteen pienjännitekeskukseen. Kun kaapelit ovat kään-
netty pienjännitekeskukseen, käännetään verkon osa uuden muuntajan alle. 
Ensimmäiseksi soitetaan käyttökeskukseen ja pyydetään lupa kääntää verkko 
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uuden muuntajan kautta. Kun vahvistus on saatu, verkko vaiheistetaan jännite-
mittarilla ja pääkytkin voidaan laittaa kiinni pienjännitekeskuksesta, jos vaihei-
den pyörimissuunta on oikea. Nyt uusi muuntaja syöttää verkkoa.  
Pienjännitekeskuksen jälkeen aletaan asentaa muuntamon muita osia. Kattoon 
asennetaan villa/akustiikkalevyt, jos sieltä on pitänyt poistaa asbestia. Levyillä 
on samat eristävät ominaisuudet kuin asbestilla, karsinogeenisyyttä lukuun otta-
matta. Ilmanvaihtokone asennetaan seinälle turvakytkimen kanssa ja siihen 
asennetaan maadoitus. Valaisinkisko, valaisimet ja liiketunnistin asennetaan ja 
valaistukselle tuodaan maadoitus. Asennuksen jälkeen valaistukselle, ilman-
vaihtokoneelle ja liiketunnistimelle tuodaan sähköt pienjännitekeskuksesta. 
Ovelle asennetaan myös maadoitus.  
7. Lopputoimenpiteet 
Lopuksi vielä sinetöidään öljykaukalo, jotta mahdollinen muuntajasta vuotava 
öljy ei pääse sotkemaan tai hajottamaan muita laitteita. Mahdollisesti vanhentu-
neet sähkökyltit uusitaan ja tarkistetaan, löytyykö tilasta vaaditut ohjeet, muun 
muassa ensiapuohje sähkötapaturman varalle ja yleinen hätänumero. Kaape-
leille, kytkimille, maadoituksille ja kojeistolle tehdään omat osoitteet standardien 
tai yrityksen omien ohjeiden mukaan. Tämä helpottaa jatkotyöskentelyä ja vian 
etsintää jatkossa, jos vikoja myöhemmin ilmenee. Tila vielä siistitään lopuksi ja 
sieltä poistetaan kaikki ylimääräinen. Muuntamosta otetaan loppukuvat ja teh-
dystä työstä täytetään pöytäkirja, joka palautetaan tilaajalle. Pöytäkirja toimii do-
kumentointina tehdystä työstä. Siinä käydään läpi mitä verkonmuutos- tai säh-
kötöitä on suoritettu ja kuka ne on suorittanut. Tilaaja teettää lopputarkastuksen 
muuntamotilaan työn päättymisen jälkeen. Tarkastuksen tarkoitus on työn laa-
dun varmistus ja mahdollisten virheiden minimointi.  
Työn kiteytys 
Aluksi työmaalle hoidetaan asbestin kartoitus. Työntekijät myös valmistautuvat 
työntekoon. Työmaalle valmistellaan kaapeleita, jos se on mahdollista. Muunta-
mokiinteistön asukkaita informoidaan tulevista sähkökatkoista ja muista hai-
toista. Työmaalle hankitaan tarvittavat luvat työskentelyä varten. 
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Työmaan ajaksi järjestetään korvaava syöttö. Syöttötavan määrää verkkoyhtiön 
käyttökeskus. Käyttökeskus ohjaa työskentelyä ja myöntää luvat verkonmuutos-
töihin.  
Saneeraus alkaa jännitteiden katkaisulla.  Kun tila on jännitteetön, sieltä poiste-
taan saneerattavat osat. Kun osat ovat poissa, poistetaan tilasta mahdollinen 
asbesti.  
Kun mahdollinen asbesti on poissa, alkaa uuden muuntamon rakennus. Uudet 
muuntamon osat nostetaan sisään. Nosto tapahtuu yleensä nosturiauton avus-
tuksella.  Kun uudet osat ovat sisällä, asennetaan niille maadoitus. 
Keskijännitekojeistolle tuleviin kaapeleihin tehdään päätteet.  Kun päätteet ovat 
valmiit, pyydetään käyttökeskuksen lupa laittaa kaapelit paikalleen ja tehdä ko-
jeisto jännitteiseksi.  Kun kojeisto on suljettu ja jännitteinen, asennetaan tilaan 
kaapelihyllyjä. Hyllyjä pitkin vedetään muuntamon välikaapelit. Välikaapelit tule-
vat väleille keskijännitekojeisto - muuntaja ja muuntaja - pienjännitekeskus. Väli-
kaapelit kosketussuojataan. Käyttökeskukselta pyydetään lupa tuoda muunta-
jalle jännite.  Pienjännitekeskuksen pääkytkin on auki, joten siellä ei ole jänni-
tettä, vaikka se tuodaan muuntajalle.  
Pienjännitekeskukseen asennetaan verkonhaltijan keskitin.  Pienjännitekeskuk-
seen käännetään kaikki jännitteettömät kaapelit. Jännitteiset kaapelit tehdään 
jännitteettömäksi sähkökatkon aikana ja käännetään sitten uuteen pienjännite-
keskukseen. Kun kaapelit on käännetty, pyydetään käyttökeskuksen lupa ottaa 
uusi muuntaja käyttöön. Tämän jälkeen uusi muuntaja syöttää verkkoa. Siirry-
tään työstämään muuntamon muita osia. Katto, valaistus ja ilmanvaihtokone 
asennetaan paikoilleen maadoituksineen. Kaapeleihin lisätään merkinnät ja 
osoitteet. 
Lopuksi sinetöidään öljykaukalo, siivotaan tila ja lisätään tilaan standardin mu-
kaiset ohjeet, jos niitä puuttuu.  Muuntamotyöstä täytetään pöytäkirja ja sinne 
teetetään lopputarkastus
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